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Završni rad je baziran na cjelokupnom procesu organizacije izvođenja sportske 
dvorane u Zaboku. Kao temelj završnog rada korišten je glavni projekt tvrtke SANGRAD 
d.o.o. dobiven od investitora grada Zaboka. Završni rad podijeljen je na nekoliko cjelina. 
Prvi dio se odnosi na tehnički opis građevine i shemu gradilišta. Drugi dio se sastoji od 
analize cijena i rekapitulacije cijena za betonske, AB, zidarske, tesarske i armiračke 
radove te vremenski plan izvođenja radova. U tehničkom opisu definirane su sve 
informacije o sportskoj dvorani kao što su oblik i veličina parcele, namjena i funkcionalne 
specifičnosti građevine, smještaj građevine na parceli te oblikovanje građevine, 
konstrukcija i materijali. Shema gradilišta izrađena je samostalno. Kod analize cijena 
korištene su knjige normi i standarda u građevinarstvu, temeljem troškovnika i analiza 
cijena izračunato je koliki je vremenski tijek gradnje koji je prikazan gantogramom. 
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Graditeljstvo je u suvremenoj privredi značajan segment materijalne proizvodnje. 
Ono obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti vezanih za realizaciju novih objekata te 
rekonstrukciju, adaptaciju i održavanje postojećih [1]. 
 
Karakteristike graditeljstva su: 
• Graditeljski proizvod je nepomičan (objekt ostaje na mjestu izgradnje) 
• Složenost i nedjeljivost objekata (više katova, konstruktivnih elemenata, 
nemogućnost razdvajanja dijelova objekta i prenošenja na drugo mjesto) 
• Trajanje izgradnje (od nekoliko mjeseci do više godina, ovisno o tehnološkom 
procesu, klimatskim uvjetima i dr.) 
• Grade se na otvorenom prostoru (vanjski utjecaji djeluju povoljno i nepovoljno) 
• Ručno izvođenje radova (zidanje, betoniranje i dr.) 
• graditeljski projekti troše veliku količinu raznovrsnih materijala (agregat, vezivo, 
vapno i dr.) 
• Graditeljski proizvod se gradi za poznatog kupca i svaki puta na drugoj lokaciji 
(uvijek se gradi za investitora) 
 
Graditeljstvo, prema vrsti objekata, možemo podijeliti u dvije grupe: 
• visokogradnju (stambene zgrade, industrijski i javni objekti i dr.) 
• niskogradnju (ceste, željezničke pruge, mostovi i dr.) 
 
Ekonomično građenje (racionalna uporaba građevinskog materijala, izvođenje 
objekata u ugovorenom roku i dr.) temeljna je obveza svakog izvođača. Za izgradnju je 
potrebno osigurati novčana sredstva(investicije). Objekt izgrađen tim sredstvima 
nazivamo investicijski objekt. Budući da planiranje i vođenje investicija nije jednostavan 
posao potrebno je sve radnje uskladiti sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, 
tehničkim propisima i standardima te Hrvatskim normama [1]. 
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Sudionici u gradnji su investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer.  
 
Slika 1. Sudionici u gradnji. [1] 
 
• Investitor je pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevina. 
• Projektant je fizička osoba ovlaštena za projektiranje odnosno ovlašteni arhitekt ili 
inženjer sukladno Zakonu i posebnim propisima. 
• Revident je fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekta. 
• Izvođač je osoba koja izvodi radove na građevini te ima dozvolu za obavljanje 
djelatnosti građenja u skladu sa zakonom (ZUPG). 
• Nadzorni inženjer je fizička soba ovlaštena za stručni nadzor građenja u ime 
investitora. 
Projekt organizacije radi osoba koja će biti voditelj gradilišta. Obuhvaća izradu 
dokaznica, analiziranje cijena, izradu troškovnika, sheme gradilišta, planiranja i sličnih 
elaborata. Prikazuje način kako planirati, organizirati i provoditi gradnju. Definiraju se 
proizvodni procesi te postupci cijelog građenja. 
Projekt organizacije izvođenja sportske dvorane u Zaboku bio je cilj završnog rada. 
Na temelju glavnog  projekta, zadatak je bio napraviti shemu gradilišta, analizu cijena 
(zemljanih, armiračkih, betonskih, AB, zidarskih i tesarskih radova), planiranje 
građevinskih radova, gantogram i zaključak kompletnog rada.  
 3 
 
2. TEHNIČKI OPIS 
 
Predmetna parcela nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana uređenja grada 
Zaboka u zoni: izgrađena (postojeća) građevna područja-površine za društvene i slične 
djelatnosti [2]. 
 
2.1. Oblik i veličina parcele  
 
 Parcela je veličine cca 115x120 m, to jest 13.833 m2. Glavna os parcele 
orijentirana je u smjeru sjeveroistok – jugozapad.  Kolni pristup na parcelu moguć je iz  
svih graničnih kolnih prometnica: servisne ceste na jugoistoku, prometnice na jugozapadu 
i školske ceste na sjeverozapadu. Na parceli nisu izgrađeni nikakvi objekti, postoji samo 
nekultivirano nisko raslinje, korov i sl. [2]. 
 
2.2. Namjena i funkcionalne specifičnosti građevine 
 
 U definiranom okolišu i strogo određenim granicama zahvata nova školska i 
gradska sportska dvorana locirana je  u neposrednoj blizini zgrade postojeće Gimnazije, 
te je s tom zgradom u lateralnoj funkcionalnoj vezi. Programski sadržaji Sportske dvorane 
organizirani su u dvije  ravnine, to jest u prizemlju i na katu. U prizemlju je locirana 
trodijelna sportska dvorana kapaciteta 529 gledatelja na fiksnim tribinama i 520 gledatelja 
na teleskopskim tribinama, mala dvorana za gađanje zračnom puškom, servisni prostori 
dvorana (garderobe i svlačionice) i pripadajuće tehničke prostorije,  a na gornjem nivou 
lociran je pristupni prostor za gledatelje sa potrebnim lateralnim i servisnim prostorima, 
te dvorana za korektivnu gimnastiku. Grad Zabok kao društvena zajednica dobiva novi i 
potrebni sportski sadržaj na odgovarajućoj lokaciji s mogućnošću kompatibilnog 
proširenja na istoj parceli. U smislu organizacije sportskih procesa primijenjena je jedna 
od standardnih funkcionalnih shema i prilagođena danim uvjetima u okolišu. Novi spojni 
hodnik povezuje zgradu Sportske dvorane i Gimnazije. Gledatelji ulaze na teleskopske i 
fiksne tribine posebnim, od školske zgrade izdvojenim ulazom.  Prilaz do male dvorane 
na katu osiguran je posebnim stepenicama i liftom za osobe sa posebnim potrebama [2].  
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2.3. Smještaj građevine na parceli 
 
 Planirana izgradnja izvesti će se  na slobodnoj, neizgrađenoj parceli k.č. br. 8185. 
Arhitektonski projekt i graditeljski zahvat obuhvaća slijedeće radnje: - široki iskop, iskop 
temelja, građevinski radovi prema projektu i troškovniku, planiranje okolnog terena i 
uređenje okoliša. Zgrada trodijelne sportske dvorane povezana je toplom vezom s 
postojećom zgradom Opće gimnazije. Povezanost toplom vezom sa zgradom Gimnazije 
određuje i položaj zgrade sportske dvorane u sjeverozapadnom kvadrantu parcele, te je 
ostavljena mogućnost dogradnje još jedne kompatibilne zgrade u susjednom 
sjeveroistočnom kvadrantu parcele. Pristup na parcelu i organizacija parkirališnih mjesta 
kompatibilna je s nutarnjom organizacijskom shemom Dvorane i prostornim 
mogućnostima parcele.  Dvorana je visine prizemlje + I. kat, dijelovi objekta visinski 
variraju od cca 3,40m do 8,50m i 11,90 m. Tlocrtni gabarit zgrade Dvorane maksimalnih 
je gabarita cca 55x74m. Udaljenost i topla veza Dvorane do zgrade Gimnazije je cca 5,00 
m, a do sjeverne granice parcele, to jest do javne prometne površine na sjeverozapadu je 
minimalno 5,00 m, a maksimalno 14,00m. Na toj sjeverozapadnoj površini uređen je 
glavni kolni i pješački prilaz Dvorani kao ravna popločena, uređena i opremljena pješačka 
površina [2]. 
 
2.4. Oblikovanje građevine, konstrukcija i materijali 
 
 Arhitektonsko oblikovanje objekta, kao i okoliš, prilagođeno je specifičnostima 
uže i šire situacije uvjetovane prostornim planom.  Zgrade školske i gradske sportske 
dvorane i zgrade Gimnazije čine u formatima i proporcijama pa i u tretmanu površina 
kompozicijsku, likovnu cjelinu. Građevina je oblikovana kao puni monolit komponiran s 
transparentnim staklenim plohama. U konstruktivnom smislu građevina je podijeljena na 
2 dijela: obodni zidovi prizemlja dvorane, te prostor svlačionica i pratećih prostora u 
prizemlju, izvodi se u AB-u, a na katu se na beton vežu čelični stupovi koji nose čeličnu 
rešetku i grede krovne konstrukcije. Vanjske i unutarnje, zidne i stropne obloge 
osiguravaju kako tehničke tako i estetske zahtjeve. Okoliš zgrade uređuje se kao  
hortikulturna površina (travnjak i cvjetnjak), pokriva se asfaltom u boji i raspodjeljuje 
kamenim cezurama neobrađene površine [2].  
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Nosiva konstrukcija svlačionica i pratećih prostora dvorane u prizemlju izvodi se 
kao sistem AB zidova debljine 20cm i stupova 30/30cm. Stropna konstrukcija iznad 
prizemlja izvodi se kao AB monolitna ploča d=20cm. Stubišta su jednokraka, AB. 
Vanjski zidovi svlačionica i pratećih prostora dvorane u prizemlju izvana se oblažu 
fasadnom oblogom betonskih elemenata, a između akustičko apsorpcijskih blokova i 
fasadne obloge dolazi kamena vuna d=12cm i ventilirani zračni sloj d=3cm [2].   
 
2.4.1. Konstrukcija velike dvorane 
 
 Konstrukciju trodijelne dvorane čine čelični stupovi oslonjeni na armirano 
betonske temeljne stope i armirano betonske zidove prizemlja i ukrućeni jednom 
čeličnom gredom na vrhu stupa, te spregovima u ravnini pročelja. Ispuna su akustičko 
apsorpcijski blokovi debljine 20 cm među čeličnim stupovima, s horizontalnim 
serklažima sidrenim u čelične stupove. Zidovi se izvana oblažu kamenom vunom 
(negorivom) debljine 12 cm, kaširanom paropropusnom folijom, te fasadnom oblogom 
od blokova koji su sponama povezani s unutarnjim zidom; između vune i fasadne obloge 
ostaje ventilirani sloj debljine 3 cm. Iznutra, blokovi su tako profilirani da imaju dobra 
akustičko apsorpcijska svojstva [2]. 
 
Konstrukcija ravnog krova nad velikom dvoranom sastoji se od čeličnih rešetki i 
sekundarnih čeličnih profila, pokrivenih trapeznim limom; na lim se stavlja parna brana 
i kamena vuna debljine 25 cm, te plastična folija, mehanički učvršćena za lim, kao završni 
sloj. Strop se odozdo zatvara drvolit-pločama na potkonstrukciji od pocinčanih profila, 
obješenih na sekundarne nosače. Rešetke su na rasponu 4051 cm, projektirane u 
parovima, na osnom razmaku od 750 cm i izdignute izvan ravnine krova, tako da tvore 
˝nadsvjetla˝ koja se protežu po cijeloj širini dvorane; sjeverozapadna strana nadsvjetla, 
kao i oba zabata, ustakljena je izostaklom 2x6 mm, dok se jugoistočna strana izvana 
oblaže trapeznim limom d=4cm, iznutra isto dolazi trapezni lim, s ispunom od kamene 
vune. Rubni opšavi su od lima debljine 1,4mm. Vodolovna grla izvode se po sistemu 
«pluvia». Završni pokrov ravnog krova izvodi se od hidroizolacijske završne folije 




2.4.2. Konstrukcija male dvorane 
 
Konstrukciju male dvorane čine čelični stupovi oslonjeni na armirano betonske 
zidove prizemlja ukrućeni jednom čeličnom gredom na vrhu stupa, te spregovima u 
ravnini pročelja. Kao ispuna između čeličnih stupova koristi se blok opeka d=20cm s 
horizontalnim serklažima sidrenim u čelične stupove [2].  
Zidovi male dvorane također se izvana oblažu kamenom vunom (negorivom) 
debljine 12 cm, kaširanom paropropusnom folijom, te fasadnom oblogom od blokova 
“Edil Leca” koji su sponama povezani s unutarnjim zidom; između vune i fasadne obloge 
ostaje ventilirani sloj debljine 3 cm. Iznutra se oblažu horizontalnim drvenim daskama 
debljine 2 cm na potkonstrukciji od drvenih štafla debljine 5 cm, učvršćenih u zid. Prostor 
među štaflima ispunjava se kamenom vunom; između vune i dasaka stavlja se sloj 
netkanog filca [2].  
 Krov male dvorane sastoji se od čeličnog profila IPE-700 raspona 14,30m, na 
osnom razmaku od cca 4,73m i trapeznog čeličnog plastificiranog lima visine 150 mm. 
Na lim se postavlja parna brana i kamena vuna u sloju debljine 12-18 cm (ploče se režu 
u padu prema vodolovnom grlu), a preko vune hidroizolacija kao na velikoj dvorani. 
Rubni opšav je od sika lima debljine 1.4mm [2].    
Krov aneksa se sastoji od čeličnog profila raspona 4,55m, na osnom razmaku od 
cca 3,85m. Lim i slojevi kao na velikoj dvorani [2].   
Pod u obje dvorane je tipa kao «Haro-Berlin» (s podnim grijanjem). Višeslojni 
parket debljine 18,3mm na pe-foliji i slijepom podu debljine 15 mm, zabijenom na 
savitljive gredice na odgovarajućim podmetačima. U prostor među gredicama stavljaju 
se ploče od eksp. polistirena debljine 8 cm (ispod gredica debljine 5cm), a na njih alu-
lamele i aluplast cijevi podnog grijanja. U velikoj dvorani, pod se izvodi na hidroizolaciji 
prema tlu, a u maloj (na katu) na parnoj brani [2]. 
Uza zidove se postavlja drveni sokl s prorezima za prozračivanje šupljine ispod 
poda. Betonska podloga (u prizemlju) izvodi se na drenažnom sloju od nabijenog krupnog 





2.4.3. Podovi u prizemlju 
 
 Preko hidroizolacije, betonske podloge i šljunčanog tampona (kao u velikoj 
dvorani) polaže se ekstrudirani polistiren debljine 8 cm na koji dolazi elastificirani EPS 
kaširan odozdo na NP-ploči. Preko toga se postavljaju cijevi podnog grijanja i plivajući 
armirani cementni estrih debljine 7.5 cm na koji se lijepi završni sloj poda; keramičke 
pločice + fleksibilno cementno ljepilo ili liveni pod. Na estrih se prije postave pločica 
nanosi i HI premaz. U spremištima i prostoriji za kondicioniranje zraka, na ekstrudirani 
polistiren dolazi armirani cementni estrih i kao završni sloj industrijski pod (cementna 
glazura s protuprašnim premazom) [2].  
 
2.4.4. Podovi na katu 
 
 U maloj gimnastičkoj dvorani parket (slojevi kao u velikoj dvorani), u ostalim 
prostorijama plivajući pod - cementni estrih debljine min. 6 cm preko 2 sloja elastificirani 
EPS-a debljine 1 cm, pokrivenog PE folijom. Završni slojevi - keramika u sanitarijama i 
hallu, te samoliv na tribinama [2].   
Obrada podova: keramika u ulaznom prostoru i halu (u prizemlju i na katu), te na 
glavnom stubištu; Keramičke pločice u sanitarijama, svlačionicama, spremištu i 
hodnicima u prizemlju, te u kabinetima nastavnika, kabinetu TZK i ambulanti.  U 
spremištima, te u kotlovnici na katu predviđen je betonski pod obrađen protuprašnim 
premazom [2].   
Prohodni krov terase iznad svlačionica izvodi se kao AB ploča d=18cm na koju 
dolazi beton za pad u sloju 4,0 do 10,0cm. Na beton za pad postavlja se parna brana 
(sikavap) i EPS d=20,0 cm, a preko EPS-a hidroizolacija (extrubit M). Na hidroizolaciju 
se postavlja geotekstil. Završni sloj su betonske ploče 50/50/5 na podesivim 
podmetačima, a između je ploča i geotekstila ostaje ventilirani zračni sloj debljine 10,0 






2.4.5. Stolarija, keramika, spušteni stropovi 
 
Fasadne stijene dvorane ustakljene su po cijeloj visini LOW-E izostaklom u rasteru 
od aluminijskih profila. Većina polja je fiksno ostakljena; u poneka polja se ugrađuju 
otklopna krila, odnosno dvokrilna ustakljena vrata za izlaz u slučaju nužde [2].   
Sva vanjska vrata su aluminijska, ustakljena izostaklom osim vrata kotlovnice koja 
su puna s otvorima za ventilaciju. Unutarnja vrata (osim glavnog ulaza u hall i veliku 
dvoranu) su drvena, standardnih dimenzija, po potrebi s ugrađenim rešetkama za 
ventilaciju [2].   
Ograde na stubištu su metalne s rukohvatom od cijevi i ispune od horizontalnih 
prečaka, sve od nehrđajućeg čelika. Ograde na tribinama izvode se od pleksiglasa, a 
ugrađuje se u aluminijske profile [2].  
 Zidovi u sanitarijama oblažu se keramičkim pločicama do spuštenog stropa [2].   
Spušteni strop od gips kartonskih ploča izvodi se u prostoru ulaznog halla, klupskim 
prostorijama, svlačionicama, sanitarijama, te u „čistom hodniku“ u prizemlju. Na katu, 
spušteni strop izvodi se prostoru hala i sanitarija, te u maloj dvorani [2]. 
 
2.4.6. Priključenje na javno-prometnu površinu i komunalnu 
infrastrukturu 
 
 Postojeća parcela priključena je na javnu prometnu površinu ( školska ulica i 
servisna cesta). Požarni pristup objektima omogućen je s obodnih kolnih prometnica. 
Osigurana je površina obilaska protupožarnih vozila. Opskrbni i pješački pristup 
organiziran je iz školske ulice i servisne ceste. Parkirališna mjesta nalaze se uz školsku 
ulicu i na južnom parkiralištu pristupačnom sa servisne ceste koja je priključena na Prilaz 
dr. Franje Tuđmana. Postojeći objekt zajedno sa dograđenim dijelovima priključuje se na 
svu potrebnu komunalnu infrastrukturu. Kapaciteti priključene infrastrukture, koja se 
nalazi u rubnim prometnicama su takvi da zadovoljavaju sve potrebe zgrade sportske 





3. SHEMA GRADILIŠTA  
 
Gradilište je prostor na kojem se gradi građevina i prostor oko građevine koji je 
potreban da bi se pravilno organizirao tehnološki proces građenja. Ovaj prostor mora biti 
ograđen, osvijetljen i na njemu su smješteni pomoćni,  privremeni i drugi objekti potrebni 
za vrijeme građenja, razne deponije materijala, prometnice, sve potrebne instalacije, i sve 
ostalo što zahtijeva proces građenja. Ograđivanje gradilišta treba napraviti tako da se ne 
ugroze prolaznici. Gradilište mora biti označeno pločom koja mora sadržavati podatke o 
investitoru, projektantu, izvođaču i nadzoru, nazivu i vrsti građevine koja se gradi, nazivu 
tijela koje je izdalo akt na temelju kojega se gradi (klasa, urudžbeni broj, datum izdavanja 
i pravomoćnosti) i dr. [1]. 
U sklopu projekta organizacije građenja radi se shema gradilišta koja ujedno 
predstavlja i gradilišne mjere zaštite na radu. Shema gradilišta je tlocrtni prikaz gradilišta 
sa planiranim objektom i privremenim objektima koji su potrebni tijekom radova. Radi 
se u mjerilima od 1:200 do 1: 1000 ovisno o veličini građevine. 
Shemom gradilišta moraju biti obuhvaćeni sljedeći objekti: 
• ograda oko gradilišta 
• priključci neophodni za odvijanje građevinskog procesa (vodovod, kanalizacija i dr.)  
• prostor za čuvara 
• prostor za tehničko osoblje gradilišta (voditelj građenja, pomoćnici voditelja i dr.) 
• prostori za garderobe radnika 
• sanitarni čvorovi 
• priručna skladišta za sitni alat i materijal 
• nadstrešnice za tesare i armirače 
• prostor za smještaj skele i oplate 
• prostor za smještaj armature 
• prostor za smještaj ostalog građevinskog materijala 
• skladišta za cement i vapno 
• prostor za agregat (boksovi za frakcije) 
• prostor za odlaganje humusa 
• gradilišne ceste 
• dizalice 






Shema gradilišta za sportsku dvoranu u Zaboku izrađena je osobno zbog 
nedostupnosti originalne sheme. Prilikom posjeta građevini i sjećanju dok su se radovi 
obavljali samostalno je procijenjeno gdje bi se trebali nalaziti određeni deponiji, skladišta, 
prostori za upravu i radnike, sanitarni čvorovi i dr. u skladu s pozicijom ograđenog 
gradilišta. Ograda gradilišta bila je oko cijele parcele k.č. br.  8185/1. Ulaz je bio sa ul. 
prilaz dr. Franje Tuđmana, unutarnji transport tekao je u jednom smjeru do izlaza na ul. 
prilaz Janka Tomića. Tabla gradilišta sa potrebnim podacima postavljena je uz ulaz sa 
desne strane. Uprava gradilišta, garderoba radnika, skladište alata, te čuvar smješteni su 
u kontejnere. Uz kontejnere smješteno je nekoliko kemijskih toaleta. Deponiji su poredani 
uz put gradilišta radi lakšeg istovara materijala kao i kružna pila te armirački pogon. Na 
gradilištu se još nalazi trafostanica s električnom mrežom i 2 trošila-pipe za vodu. Na slici 





Slika 2. Shema gradilišta
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4. ANALIZA JEDINIČNIH CIJENA GRAĐEVINSKIH 
RADOVA 
 
Za svaki novi objekt izvođač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične 
prodajne cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mjere (m1, m2, 
m3, komad, kg, …) [1]. 
Troškovi koji nastaju prilikom izvođenja određenog rada: 
• nabava i doprema materijala na gradilište; uskladištenje materijala 
• doprema do mjesta ugrađivanja 
• rad potreban za ugrađivanje 
• troškovi pripreme materijala i dr. 
 
Građevinska tvrtka radi kalkulaciju za pojedine vrste građevinskih radova sa svim 
troškovima jedinične prodajne cijene. Troškovi koji se uzimaju u kalkulaciju prodajne 
cijene poredani su po principu njihovog mjesta nastajanja.  
Jedinična prodajna cijena sastoji se od sljedećih elemenata: 
A - troškovi materijala za izradu 
B - plaće izrade A + B + C = prodajna cijena 
C - režijski i drugi opći troškovi  
 
Troškovi pod A i B mogu se direktno kalkulirati za jedinicu mjere svake pojedine vrste 
radova pa se zovu direktni troškovi. Troškovi po C se ne mogu direktno kalkulirati nego 
se proporcionalno raspoređuju na pojedine vrste radova prema troškovima bruto plaća 
neposrednih proizvođača. Isto tako se i troškovi mehanizacije raspoređuju proporcionalno 
na sve direktne troškove. Sam postupak izrade kalkulacije i formiranja cijena naziva se 
analiza cijena. U analizi cijena moraju biti vidljivo iskazani troškovi materijala za izradu, 
bruto plaće i opći troškovi. Prodajna cijena formira se na taj način da se materijalu 





      Prodajna cijena = A + B x F    (1) 
 
Elementi formule za prodajnu cijenu (1): 
• A: troškovi materijala za izradu 
• B: troškovi rada radnika 
• F: faktor režije 
 
Faktor tvrtke (faktor režije) predstavlja odnos između općih troškova C i bruto plaća 
neposrednih proizvođača B. (2)      
                                                 F = C / B                                                         (2) 
 
Faktor tvrtke obuhvaća: 
• amortizaciju osnovnih sredstava 
• investiciono održavanje osnovnih sredstava 
• tekuće održavanje osnovnih sredstava 
• pripremne radove 
• stipendije i nagrade učenika 
• prijevoz radnika na posao 
• plaće režijskog osoblja 
• materijal režije gradilišta 
• službena putovanja 
• terenski dodatak 
• dobit (ostatak dohotka) i dr. 
 
Podloga za izradu analiza cijena je: 
 
• dokaznica mjera 
• shema gradilišta 
• jedinične cijene materijala 
• satnice radnika 
• jedinične cijene mehanizacije 
• faktor poduzeća i 
• građevinske norme [1] 
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Analiza cijena izrađena je pomoću dobivenog troškovnika sa stavkama i količinama 
radova na gradilištu. Koristeći propisane normative te zadane podatke kao što je faktor 
tvrtke koji iznosi F=4 te akumulacija od A=10% pristupljeno je izradi analize jediničnih 
cijena za svaku stavku troškovnika. Prvo je prikazan na slici (2) jedan primjer kako su se 
izrađivale jedinične analize cijena. Ostale analize nisu uložene u rad nego su prikazane 





Slika 3. Primjer obrasca analize cijena 
 
Analize cijena za zemljane, betonske i AB radove, zidarske i tesarske radove 
prikazane su tablično za svaku vrstu radova posebno. U tablicama se vidi da su pojedine 
vrste aktivnosti izvođenja radova spojene u jednu jediničnu cijenu i normu rada zbog 
jednakih normativa iz knjiga normativa. Analiza je izrađena iz dobivenih stavki 




kg 0,0372 10 0,372
kg 0,0001 10 0,001
kg 0,0015 30 0,045
kg 0,0002 50 0,01
kg 0,0001 40 0,004
kg 0,0002 25 0,005







1,12MVI sat 0,0056 200
Gradilište: Sportska dvorana u Zaboku
















































1.1. Čišćenje i raščišćavanje terena na površini izgradnje 5,41 0,01 
1.2. 




Strojni široki iskop u materijalu III kategorije do dubine 
0,5m 
62,80 0,07 
1.4. Planiranje dna iskopa s točnošću +/- 3 cm 10,56 0,30 
1.5. Zbijanje temeljnog tla 4,2 0,7 
1.6. Doprema i razastiranje sloja šljunka u slojevima od 20 cm 66,22 0,5 
1.7. Utovar bacanjem iskopa III kategorije 26,29 0,8 
1.8. Istovar bacanjem iskopa III kategorije 5,87 0,08 
1.9. Utovar i razastiranje temelja zemljanim materijalom 11,32 0,02 
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Tablica 2. Tablični prikaz analize cijena za betonske i AB radove 









2.1. Spravljanje betona, armiranje, betoniranje AB ploče 640,53 4,63 
2.2. Betoniranje betonske podloge debljine 5cm 38,28 0,58 
2.3. 




Betoniranje betonske podloge tračnih temelja i temeljnih 
greda betonom C16/20 debljine. 8 cm 
38,28 0,58 
2.5. Betoniranje ab temelja betonom C25/30 
487,85 4,44 
2.6. Betoniranje ab temeljnih greda betonom C25/30 
2.7. Betoniranje ab nadtemelja širine 20 cm betonom C25/30 
2.8. 
Betoniranje ab podne ploče podova ka tlu debljine 10 cm 
betonom C25/30 
2.9. Betoniranje ab podne ploče rampe i podesta ulaza 
2.10. 
Betoniranje vanjskih ab stepenica na terenu betonom 
C25/30 
2.11. 
Betoniranje ab zidova vanjske rampe debljine 20 cm 
vodonepropusnim betonom C25/30 
372,59 3,30 
2.12. Betoniranje ab zidova okna instalacija u podu 
358,4 2,31 
2.13. 
Betoniranje ab zidova tribina debljine 40 cm betonom 
C25/30 
2.14. 
Betoniranje ab zidova prizemlja debljine 20 cm betonom 
C25/30 
2.15. 






Betoniranje ab ploče okna dizala debljine 20 cm betonom 
C25/30 
487,85 4,44 2.17. Betoniranje ravnih ab greda betonom C25/30 
2.18. 
Betoniranje ravnih ab ploča debljine do 20 cm betonom 
C25/30 
2.19. Betoniranje ravne konzolne ab ploče galerije betonom C25/30 358,4 2,31 
2.20. 
Betoniranje raznih denivelacija debljine 20 cm u sklopu ab 
ploča betonom C25/30 
487,85 4,44 
2.21. 
Betoniranje ravne/kose ab ploče konstrukcije tribine betonom 
C25/30 
2.22. 
Betoniranje unutarnjih pruženih dvokrakih ab stepenica i 
pripadnog međupodesta betonom C25/30 
865,92 7,46 
2.23. Betoniranje vanjske ab stepenice i pripadnih podesta. 
2.24. Betoniranje ab parapeta terase debljine 20 cm betonom C25/30 487,85 4,44 
2.25. 
Betoniranje horizontalnih ab serklaža-nadvoja u sklopu zidova 
opeke debljine 20 cm betonom C25/30 
380,18 3,21 
2.26. 
Betoniranje vertikalnih ab serklaža u sklopu zidova od opeke 
debljine 20 cm 
2.27. 
Betoniranje sloja za pad terase deb. 4-10 cm laganim polistiren 
betonom 
55,71 0,48 
2.28. Betoniranje raznih betonskih pragova betonom C16/20, ručno 38,54 4,38 
2.29. 























Zidanje unutarnjih zidova dvorana deb. 20 cm blok 
opekom. Blokovi zidani u produžnom mortu MM-5. 
753,79 6,21 
3.2. 
Zidanje unutarnjih parapetnih zidova režije deb. 10 cm 
opekom. Zidani u produžnom mortu MM-5 
665,29 9,57 
3.3. 
Obziđivanje i/ili podziđivanje elektroormarića, PTT 
ormarića, ormarića hidranata  kao i inih sličnih elemenata 
154,25 1,74 
3.4. 
Izvedba plivajućeg ac estriha podova sa uključenim 




Izvedba plivajućeg ac estriha podova sa uključenim 




Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 debljine 7,5 cm 
3.7. 
Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 debljine 8,5 cm 
89,21 0,67 
3.8. 
Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 debljine 7 cm 
71,8 0,54 
3.9. 
Izvedba plivajućeg ac estriha podova sa uključenim 
cijevima podnog grijanja. Izvodi se estrih MM-20 deb. 8 
cm 
3.10. 
Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 debljine 6 cm 
46,26 0,35 
3.11. 
Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 debljine 5 cm 
3.12. 




Čišćenje podova za vrijeme gradnje i nakon završetka 


















Izrada, amortizacija i demontaža cijevne skele za montažu i 
obradu glavnih nosača dvorane od 8 m do 11,5 m 
30,61 0,68 
4.2. 
Izrada, amortizacija i demontaža cijevne skele za obradu 
ploha viših zidova od opeke. Skela visine do 8 m 
4.3. 
Izrada, amortizacija i demontaža klasične lakomontažne 
fasadne cijevne skele 
4.4. 
Izrada, amortizacija i demontaža raznih fiksnih i pokretnih 
cijevnih skela za izvođenje graditeljskih, radova 
4.5. Glatka oplata s podupiranjem 144,09 1,22 
4.6. Dvostrana glatka oplata ab temelja 24 mm 93,32 1,07 
4.7. Složena glatka oplata čela stepenica s podupiranjem 117,49 2,06 
4.8. Oplata horizontalnog i vertikalnog serklaža 127,39 1,04 
4.9. 
Dobava i montaža vertikalnih drvenih platica presjeka 5x25 
cm, dužine 285 cm 
20,37 0,18 
4.10. Jednostrana složena oplata ab temelja 24 mm 71,97 0,36 
 
 











Dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje postava i 






Temeljem izračuna jediničnih cijena dobiva se slijedeća rekapitulacija iz dobivenog 
troškovnika od izvoditelja: 
 
ZEMLJANI RADOVI:     291317,76 kn 
BETONSKI I AB BETONSKI RADOVI:                 779725,57kn 
ZIDARSKI RADOVI:     316265,49 kn 
TESARSKI RADOVI:     788 317,44 kn 
ARMIRAČKI RADOVI:                                           1 229 371,32 kn 
GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO:              3 404 997,58 kn 
 
Od investitora mi je ustupljen ugovorni troškovnik s ugovorenim cijenama te po 
njemu rekapitulacija za izvođenje građevinskih radova je slijedeća: 
 
ZEMLJANI RADOVI   (266 555,00kn) 266 555,00 kn 
BETONSKI I AB RADOVI   (2 729 251,00kn) 838 651,00 kn 
ZIDARSKI RADOVI   (316 093,60kn)  316 093,60 kn 
TESARSKI RADOVI I SKELE                    (157 045,00kn)  867 386,00 kn 
ARMIRAČKI RADOVI:                                               1 172 650,00kn 
GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO:  (3.468.944,60kn)     3 468 944, 00 kn 
 
Betonski i AB radovi se razlikuju u cijeni od mojeg proračuna zbog toga jer u 
izvornom troškovniku pod cijenu betoniranja ulazila je i cijena oplate te armiračkih 
radova. U zagradama su navedene cijene po vrstama radova prema ugovornom 
troškovniku. Cijene koje nisu u zagradama posložene su prema mojem troškovniku po 
kojem su tesarski radovi (oplate) izdvojeni iz betonskih radova i stavljeni u tesarske 
radove te su posebno navedeni armirački radovi. 
 
Temeljem usporedbe tih dviju rekapitulacija vidljivo je da je prema mojoj 
kalkulaciji ukupna cijena manja za 1,89% što znači da je investitor ugovorio izvedbu 
radova prema realnim cijenama. 
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5. PLANIRANJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
Linijski plan ili Gantogram nastao je početkom 20. stoljeća. Henry Gantt izradio je 
jednostavnu grafičku metodu kojom se prikazuje plan rada i njegovo ostvarivanje. 
Gantogram je vrlo pregledan i razumljiv plan na svim razinama upravljanja. Zbog svoje 
jednostavnosti da se na njemu prikaže planirana ostvarena proizvodnja najčešće se 
primjenjuje za upravljanje i rukovođenje građenjem. Linijski plan je zapravo graf koji na 
apscisi prikazuje vrijeme, a na ordinati vrste radova u tehnološkom i prostornom slijedu. 
Prikladan je kod radova s malim brojem aktivnosti i radovima koji su logički predvidivi 
vremenskim redoslijedom. Primjenjuje se i za prikazivanje angažiranosti mehanizacije na 
gradilištu s vremenskim jedinicama od radnog dana ili tjedna. Plan potrebnih radnika 
izrađuje se u obliku histograma, gdje se na ordinati označuje koliko je radnika, a na apscisi 
vrijeme. 
Formula koja se koristi za izračun trajanja aktivnosti: 
 
                                                              TA = Q*N / S* th                                              (3) 
 
Elementi formule za trajanje aktivnosti (3): 
• TA- Trajanje aktivnosti 
• Q - Količina radova 
• N - Normativ rada 
• S - Broj radnika za jednu jedinicu mjere 
• th - Trajanje radnog vremena 
 
Gantogram se izrađuje nakon računanja trajanja aktivnosti za sve stavke koje je 
potrebno izvesti na građevini koje izračunamo u dokaznici mjera. Normativi su uzeti u 
knjigama normi. Radno vrijeme ovisi o poduzeću i njegovoj organizaciji,  broju radnika 
koji su zaposleni po uputama ili iskustvu izvođača radova što je u ovom slučaju 10 radnih 










Q      
[m², 
m³] 







Čišćenje i raščišćavanje 
terena na površini 
izgradnje 
4250 0,01 2 10 2 
1.2. 
Strojni široki iskop u 
materijalu III kategorije 
do dubine 2,5m 
635 0,07 1 10 4 
1.3. 
Strojni široki iskop u 
materijalu III kategorije 
do dubine 0,5m 
1385 0,07 3 10 3 
1.4. 
Planiranje dna iskopa s 
točnošću +/- 3 cm 
3015 0,3 12 10 8 
1.5. Zbijanje temeljnog tla 3015 0,7 20 10 11 
1.6. 
Razastiranje sloja šljunka 
u slojevima od 20 cm 
573 0,5 5 10 6 
1.7. 
Utovar bacanjem iskopa 
III kategorije 
1735 0,8 12 10 12 
1.8. 
Istovar bacanjem iskopa 
III kategorije 
1735 0,08 7 10 2 
1.9. 
Utovar i razastiranje 
temelja zemljanim 
materijalom 
285 0,02 1 10 1 
 
 
Tablica 7. Plan izvođenja betonskih i AB radova 
















armiranje, betoniranje AB 
ploče 
17 4,63 8 10 1 
2.2. 
Betoniranje betonske 
podloge debljine 5cm 
135 0,58 8 10 1 
2.3. 
Betoniranje AB temeljne 
ploče deb. 30 cm betonom 
C25/30 
41 4,44 8 10 2 
2.4. 
Betoniranje betonske 
podloge tračnih temelja i 
temeljnih greda betonom 
C16/20 deb. 8 cm 
400 0,58 8 10 3 
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2.5. Betoniranje ab temelja betonom C25/30 
517,7 4,44 20 10 11 
2.6. Betoniranje ab temeljnih greda betonom C25/30 
2.7. 
Betoniranje ab nadtemelja širine 20 cm betonom 
C25/30 
2.8. 
Betoniranje ab podne ploče podova ka tlu deb. 10 
cm betonom C25/30 
2.9. Betoniranje ab podne ploče rampe i podesta ulaza 
2.10. 
Betoniranje vanjskih ab stepenica na terenu 
betonom C25/30 
2.11. 
Betoniranje ab zidova vanjske rampe deb. 20 cm 
vodonepropusnim betonom C25/30 
8 3,30 4 10 1 
2.12. Betoniranje ab zidova okna instalacija u podu 
379 2,31 12 10 7 
2.13. 
Betoniranje ab zidova tribina deb. 40 cm betonom 
C25/30 
2.14. 
Betoniranje ab zidova prizemlja deb. 20 cm 
betonom C25/30 
2.15. 
Betoniranje ab zidova okna dizala deb. 20 cm 
betonom C25/30 
2.16. 
Betoniranje ab ploče okna dizala deb. 20 cm 
betonom C25/30 
240,1 4,44 12 10 9 2.17. Betoniranje ravnih ab greda betonom C25/30 
2.18. 
Betoniranje ravnih ab ploča deb. do 20 cm 
betonom C25/30 
2.19. 
Betoniranje ravne konzolne ab ploče galerije 
betonom C25/30 
9 2,31 4 10 1 
2.20. 
Betoniranje raznih denivelacija deb. 20 cm u 
sklopu ab ploča betonom C25/30 
147 4,44 8 10 8 
2.21. 
Betoniranje ravne/kose ab ploče konstrukcije 






Betoniranje unutarnjih pruženih dvokrakih ab stepenica i 
pripadnog međupodesta betonom C25/30 
118,5 7,46 10 10 9 
2.23. Betoniranje vanjske ab stepenice i pripadnih podesta. 
2.24. 
Betoniranje ab parapeta terase deb. 20 cm betonom 
C25/30 
7 4,44 3 10 1 
2.25. 
Betoniranje horizontalnih ab serklaža-nadvoja u sklopu 
zidova od Edil Lece opeke deb. 20 cm betonom C25/30 
5 3,21 2 10 1 
2.26. 
Betoniranje vertikalnih ab serklaža u sklopu zidova od 
Edil Lece opeke deb. 20 cm 
2.27. 
Betoniranje sloja za pad terase deb. 4-10 cm laganim 
polistiren betonom 
480 0,48 8 10 3 
2.28. 
Betoniranje raznih betonskih pragova betonom C16/20, 
ručno 
225 4,38 12 10 8 
2.29. 
Betoniranje raznih manjih ab konstrukcija betonom 
C16/20 ili 25/30, ručno 
2 7,15 1 10 1 
 

















Zidanje unutarnjih zidova 
dvorana deb. 20 cm blok opekom. 
Blokovi zidani u produžnom 
mortu MM-5. 
170 6,21 10 10 11 
3.2. 
Zidanje unutarnjih parapetnih 
zidova režije deb. 10 cm opekom. 
Zidani u produžnom mortu MM-
5 
6,1 9,57 8 10 1 
3.3. 
Obziđivanje i/ili podziđivanje 
elektroormarića, PTT ormarića, 
ormarića hidranata  kao i inih 
sličnih elemenata 
16 1,74 3 10 1 
3.4. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
podova sa uključenim cijevima 
podnog grijanja. Izvodi se estrih 
MM-20 deb. 6,5 cm 
281 0,35 8 10 1 
3.5. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
podova sa uključenim cijevima 
podnog grijanja. Izvodi se estrih 
MM-20 deb. 7,5 cm 524 0,54 8 10 4 
3.6. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
negrijanih podova. Izvodi se estrih 




Izvedba plivajućeg ac estriha 
negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 deb. 8,5 cm 
340 0,67 8 10 3 
3.8. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 deb. 7 cm 
711 0,54 8 10 5 
3.9. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
podova sa uključenim cijevima 
podnog grijanja. Izvodi se estrih 
MM-20 deb. 8 cm 
3.10. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 deb. 6 cm 
268,7 0,35 8 10 1 
3.11. 
Izvedba plivajućeg ac estriha 
negrijanih podova. Izvodi se 
estrih MM-20 deb. 5 cm 
3.12. 
Krpanje, brušenje i dodatna 
obrada ploha od betona nakon 
skidanja oplate 
1380 0,46 8 10 8 
3.13. 
Čišćenje podova za vrijeme 
gradnje i nakon završetka 
kompletnih radova. Uključivo 
odvoz šute i smeća. 
4210 0,1 8 10 5 
 
 
















Izrada, amortizacija i demontaža 
cijevne skele za montažu i 
obradu glavnih nosača dvorane 
od 8 m do 11,5 m 
1665 0,68 12 10 9 
4.2. 
Izrada, amortizacija i demontaža 
cijevne skele za obradu ploha 
viših zidova od opeke. Skela 
visine do 8 m 
4.3. 
Izrada, amortizacija i demontaža 
klasične lakomontažne fasadne 
cijevne skele 
4.4. 
Izrada, amortizacija i demontaža 
raznih fiksnih i pokretnih 
cijevnih skela za izvođenje 
graditeljskih, radova 
4.5. Glatka oplata s podupiranjem 120 1,22 8 10 2 
4.6. 
Dvostrana glatka oplata ab 
temelja 24 mm 





Složena glatka oplata čela 
stepenica s podupiranjem 
18 2,06 3 10 1 
4.8. 
Oplata horizontalnog i 
vertikalnog serklaža 
236,8 1,04 8 10 3 
4.9. 
Dobava i montaža vertikalnih 
drvenih platica presjeka 5x25 
cm, dužine 285 cm 
41 0,18 1 10 1 
4.10. 
Jednostrana složena oplata ab 
temelja 24 mm 





















Dobava, doprema, izmjera, 
rezanje, savijanje postava i 
vezivanje armature jednostavne i 
srednje složenosti. Čelik 
kvalitete B500B 




Temeljem aktivnosti radova i izračunatim trajanjem aktivnosti izrađen je 











Slika 4. Vremenski tijek izvođenja radova -  Gantogram
Armirački radovi
5.1. 2 9
4.9. Dobava i montaža vertikalnih drvenih platica presjeka 5x25 cm, dužine 285 cm 1 1
4.10. Jednostrana složena oplata ab temelja 24 mm 20 17
Dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje postava i vezivanje armature jednostavne i srednje 
složenosti. Čelik kvalitete B500B
4.7. Složena glatka oplata čela stepenica s podupiranjem 3 1
4.8. Oplata horizontalnog i vertikalnog serklaža 8 3
Izrada, amortizacija i demontaža raznih fiksnih i pokretnih cijevnih skela za izvođenje graditeljskih, 
radova
4.5. Glatka oplata s podupiranjem 8 2
4.6. Dvostrana glatka oplata ab temelja 24 mm 8 2
Tesarski radovi
4.1. Izrada, amortizacija i demontaža cijevne skele za montažu i obradu glavnih nosača dvorane od 8 m do 
11,5 m
12 9
4.2. Izrada, amortizacija i demontaža cijevne skele za obradu ploha viših zidova od opeke. Skela visine do 8 
m
4.3. Izrada, amortizacija i demontaža klasične lakomontažne fasadne cijevne skele
4.4.
3.12. Krpanje, brušenje i dodatna obrada ploha od betona nakon skidanja oplate 8 10
3.13. Čišćenje podova za vrijeme gradnje i nakon završetka kompletnih radova. Uključivo odvoz šute i 
smeća.
8 10
3.10. Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se estrih MM-20 deb. 6 cm
8 10
3.11. Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se estrih MM-20 deb. 5 cm
3.7. Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se estrih MM-20 deb. 8,5 cm 8 10
3.8. Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se estrih MM-20 deb. 7 cm
8 10
3.9. Izvedba plivajućeg ac estriha podova sa uključenim cijevima podnog grijanja. Izvodi se estrih MM-20 
deb. 8 cm
3.4. Izvedba plivajućeg ac estriha podova sa uključenim cijevima podnog grijanja. Izvodi se estrih MM-20 
deb. 6,5 cm
8 10
3.5. Izvedba plivajućeg ac estriha podova sa uključenim cijevima podnog grijanja. Izvodi se estrih MM-20 
deb. 7,5 cm 8 10
3.6. Izvedba plivajućeg ac estriha negrijanih podova. Izvodi se estrih MM-20 deb. 7,5 cm
3.2. Zidanje unutarnjih parapetnih zidova režije deb. 10 cm opekom. Zidani u produžnom mortu MM-5 8 10
3.3. Obziđivanje i/ili podziđivanje elektroormarića, PTT ormarića, ormarića hidranata  kao i inih sličnih 
elemenata
3 10
2.29. Betoniranje raznih manjih ab konstrukcija betonom C16/20 ili 25/30, ručno 1 10
Zidarski radovi
3.1. Zidanje unutarnjih zidova dvorana deb. 20 cm blok opekom. Blokovi zidani u produžnom mortu MM-5. 10 10
2.27. Betoniranje sloja za pad terase deb. 4-10 cm laganim polistiren betonom 8 10
2.28. Betoniranje raznih betonskih pragova betonom C16/20, ručno 12 10
2.24. Betoniranje ab parapeta terase deb. 20 cm betonom C25/30 3 10
2.25. Betoniranje horizontalnih ab serklaža-nadvoja u sklopu zidova od opeke deb. 20 cm betonom C25/30
2 10
2.26. Betoniranje vertikalnih ab serklaža u sklopu zidova od opeke deb. 20 cm
2.22. Betoniranje unutarnjih pruženih dvokrakih ab stepenica i pripadnog međupodesta betonom C25/30 
10 10
2.23. Betoniranje vanjske ab stepenice i pripadnih podesta.
2.19. Betoniranje ravne konzolne ab ploče galerije betonom C25/30 4 10
2.20. Betoniranje raznih denivelacija deb. 20 cm u sklopu ab ploča betonom C25/30 
8 10
2.21. Betoniranje ravne/kose ab ploče konstrukcije tribine betonom C25/30
2.16. Betoniranje ab ploče okna dizala deb. 20 cm betonom C25/30
12 102.17. Betoniranje ravnih ab greda betonom C25/30 
2.18. Betoniranje ravnih ab ploča deb. do 20 cm betonom C25/30
2.12. Betoniranje ab zidova okna instalacija u podu
12 10
2.13. Betoniranje ab zidova tribina deb. 40 cm betonom C25/30
2.14. Betoniranje ab zidova prizemlja deb. 20 cm betonom C25/30
2.15. Betoniranje ab zidova okna dizala deb. 20 cm betonom C25/30 
2.11. Betoniranje ab zidova vanjske rampe deb. 20 cm vodonepropusnim betonom C25/30 4 10
2.7. Betoniranje ab nadtemelja širine 20 cm betonom C25/30
2.8. Betoniranje ab podne ploče podova na tlu deb. 10 cm betonom C25/30
2.9. Betoniranje ab podne ploče rampe i podesta ulaza 
2.4. Betoniranje betonske podloge tračnih temelja i temeljnih greda betonom C16/20 deb. 8 cm 8 10
2.5. Betoniranje ab temelja betonom C25/30
20 10
2.6. Betoniranje ab temeljnih greda betonom C25/30 
2.10. Betoniranje vanjskih ab stepenica na terenu betonom C25/30
2.2. Betoniranje betonske podloge debljine 5cm 8 10
2.3. Betoniranje AB temeljne ploče deb. 30 cm betonom C25/30 8 10
Betonski i AB radovi




Razastiranje sloja šljunka u slojevima od 20 cm
Utovar bacanjem iskopa III kategorije
Istovar bacanjem iskopa III kategorije
Utovar i razastiranje temelja zemljanim materijalom
1.8. 7 2
31 1 2 3 4
1.1. 2 2









Listopad 2013. Studeni 2013. Prosinac 2013.
Opis radova
Čišćenje i raščišćavanje terena na površini izgradnje
Strojni široki iskop u materijalu III kategorije do dubine 2,5m
Strojni široki iskop u materijalu III kategorije do dubine 0,5m
Planiranje dna iskopa s točnošću +/- 3 cm
Zbijanje temeljnog tla
Zemljani radovi Kolovoz 2013. Rujan 2013.
9 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8
 28 
 
Iz gantograma je vidljivo da radovi počinju 02.08.2013. a završavaju 04.12.2013. 
što ukupno iznosi oko 4 mjeseca. 
 
U razgovoru sa investitorom saznalo se da su građevinski radovi trajali 5 mjeseci, 
mjesec dana duže od predviđenog plana  a ostali obrtnički i instalaterski radovi trajali su 
do prosinca 2017. Razlog tolikog dugog vremena izvođenja obrtničkih i instalaterskih 
radova bio je što su pojedina poduzeća koji su bili uključeni kao izvoditelji otišli u stečaj 
i prestali raditi. Investitor je bio prisiljen uključivati nove izvoditelje na pojedinim 
radovima što je toliko odužilo izvođenje obrtničkih i izolaterskih radova.  
 
Danas je dvorana u potpunoj funkciji kojom upravlja grad Zabok. Na slici 5. 
prikazan je današnji izgled dvorane. 
 
 











Važnost organizacije građenja je vrlo bitan dio cjelokupnog procesa gradnje koji se 
treba provesti na gradilištu. U izradi rada vidi se kolika je velika važnost imati te podatke 
prije i u toku izvođenja radova. Svaka aktivnost na gradilištu bez izrade i pripreme 
projekta organizacije građenja vrlo je rizična za kvalitetu odrađenih radova. Podaci koji 
se dobiju kod kalkulacija, sheme i izračuna trajanja aktivnosti su podaci koji pokazuju 
kako i kada graditi te služe ujedno i za kontrolu. 
Vremenski plan izvođenja radova ukazuje na to da li se kasni sa radovima ili je tijek 
radova ispred plana što izvođaču omogućuje pravovremeno reagiranje. Kasni li se s 
radovima troškovi se povećavaju, (penali za kašnjenje). Ukoliko radovi završe prije 
dogovorenog roka ako je ugovoreno dobivaju se bonusi od investitora. Stoga je vrlo važno 
da se radovi izvedu u najkraćem roku i što manjim troškovima radnika. Sve gore 
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